
 
 

• Aspects positifs  
– Projet réalisé à 100 % 

– Structure organisationnelle en place sur les 2 sites de 
PEDAROU et GUESSOU SUD  

• 2 AG, 2 Comités de Gestion, 2 Comité de Contrôle , 1 équipe projet 

– Formations réalisées  
• Visite d’étude à BESSASSI ; gestion administrative te financière d’une association  ; 

gestion de conflits (entre maraîchers et éleveurs) 

• Manipulation des équipements d’arrosage gouttes à gouttes ; techniques de 
maraîchage et production de compost  ; techniques de pisciculture  

– Mise en place des infrastructures  
• Nettoyage des  bassins , désensablement et creusement ;  reboisement partiel ; mise 

en place des châteaux d’eau ;  

• Acquisition du matériel de pisciculture ; installation matériel de pompage  

 

 

• Difficultés 
– Retards dans la livraison du système d’arrosage avec panneaux 

photovoltaïques ; vol et vandalisme  

– Faible pression de l’eau (absence d’étude de faisabilité) 

– Baisse de motivation des groupements suite aux vols 

• Actions  
– Gestion déléguée à organiser (centre d’apprentissage maraîchage 

pour jeunes déscolarisés)  

– Sensibilisation au civisme  

– Réparation des installations (budget 2017)  

– Etude pour apprécier la qualité du barrage (pastoral, agronomique, 
hydraulique…) et ses modalités d’entretien  

– Projet à pérenniser et à sécuriser sous le contrôle du comité de suivi  
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